

# 智能纪要：餐饮类ERP产品功能规划讨论 2026年7月6日

录音主题：餐饮类ERP产品功能规划讨论

录音时间：2026年7月6日（周一） 16:28 - 19:07（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

## 总结

### 餐饮ERP产品MVP功能规划与方案选择

- 💡 **核心结论：**
- 产品MVP以官卖系统为基底做减项，优先开发基础档案、订单、生产三个模块
  - 采用统一商品池逻辑，大幅精简非核心功能，确保两周内完成需求梳理
  - 开发策略为快速上线最小可用产品，通过实际使用反馈进行迭代优化

#### 产品MVP功能规划

##### 🔑 核心功能模块

确定基础档案、订单、生产为P0核心模块

- 基础档案：**整合商品、员工、供应商等
- 订单管理：**包含订单列表与审批
- 生产管理：**为最核心的复杂模块
- 其余模块（如采购、库存）为P1/P2

##### 📦 商品管理方案

采用官卖系统逻辑，建立统一商品池

- 原料、半成品、成品统一在一个**商品池**
- 通过商品分类和筛选进行区分
- 商品编码保持**唯一性**
- 字段逻辑参考**官卖系统**

##### ✂️ 其他模块功能精简

大幅精简非核心模块功能

- 订单模块：仅保留**订单列表与审批**
- 采购模块：保留**采购单据与供应商信息**
- 库存模块：简化为**出入库管理与盘点**
- 报表模块：**后续再开发**

#### 开发与实施计划

##### 📋 需求梳理（两周）

- 基于官卖系统做减项
- 梳理字段与界面
- 形成详细产品说明书

##### 💻 一期开发（P0）

- 优先开发基础档案
- 再开发订单管理
- 最后开发生产管理

##### 🔊 上线与迭代

- 工厂先跑通最小闭环
- 一边使用一边迭代
- 逐步增加P1/P2功能

内容由 AI 生成

音频围绕戴大厨ERP系统搭建、展厅落地、AI开发工具应用、线下餐饮项目运营等事项展开研讨，明确各事项落地路径与优先级，内容如下：

- ERP系统MVP搭建全方案
  - 选型与架构设计原则

- 选型依据：明确冠麦为国内餐饮ERP领域市占率最高的系统，整合猎农、链动等品牌能力，核心链路经过大量市场验证。
- 适配调整规则：虽为多年迭代的存量系统存在逻辑混乱问题，但仅需裁剪冗余功能即可使用，无需完全遵循其原有模块划分逻辑。
- 架构逻辑：放弃原有独立多维表格的搭建思路，直接基于冠麦架构做减项裁剪，避免从零梳理全链路数据映射关系的低效问题。
- 参考对标方向：参考乐盟等界面清晰的新一代零售ERP架构，将零散功能归并整合，避免单模块仅对应单张单据的碎片化问题。

全模块功能裁剪细则

- 商品管理模块：统一所有原料、半成品、成品至同一商品池，通过分类筛选区分，仅保留唯一商品编码、基础分类字段，临时商品、替代商品功能暂不开发。
- 订单管理模块：仅保留订单列表、订单审批、对账功能，预订单、客户子账号、邀请码、自定义标签等非核心功能全部延后，客户管理仅保留建档、审批基础能力。
- 采购管理模块：合并采购计划、补单、采购单据为统一采购单模块，仅保留采购员、供应商信息、结款审批、检测报告功能，采购规则、协议价等暂不开发。
- 库存管理模块：合并出入库为统一出入库管理模块，仅保留入库单、出库单、盘点、库存查询功能，调拨、仓位管理、在途库存分布等功能全部延后。
- 生产管理模块：作为最高优先级核心模块，仅保留生产计划、订单纳入、工序管理、投料产出功能，净菜菜谱、餐次管理等功能暂不开发。

| 模块名称 | 保留功能                                     | 删减功能                         |
|------|------------------------------------------|------------------------------|
| 商品管理 | 统一商品池<br>唯一商品编码<br>基础分类字段                | 临时商品<br>替代商品<br>历史低价         |
| 订单管理 | 订单列表<br>订单审批<br>对账功能                     | 预订单<br>客户子账号<br>邀请码<br>自定义标签 |
| 采购管理 | 采购单(合并计划/补单/单据)<br>供应商信息<br>结款审批<br>检测报告 | 采购规则<br>协议价<br>询价记录          |
| 库存管理 | 出入库管理<br>入库单/出库单<br>盘点<br>库存查询           | 调拨<br>仓位管理<br>在途库存分布         |
| 生产管理 | 生产计划<br>订单纳入<br>工序管理<br>投料产出             | 净菜菜谱<br>餐次管理<br>替代商品         |
| 配送管理 | 基础配送任务<br>履约确认                           | 线路管理<br>司机APP复杂功能            |
| 质检管理 | 报告模板<br>基础溯源                             | 质检字段管理<br>复杂溯源体系             |

核心策略：聚焦最小闭环链路，优先保留商品-订单-生产核心模块，非必要功能全部延后开发

AI 生成

ERP系统模块功能裁剪细则

- 配套模块裁剪：配送管理仅保留基础配送任务履约确认功能，质检管理仅保留报告模板、基础溯源功能，其余非核心功能全部延后至MVP之后。

开发排期与迭代规则

- 最小闭环优先级：优先开发基础档案、订单管理、生产管理三个核心模块，跑通从商品建档、订单录入到生产排期的最小可用链路。
- 极端情况适配：若整体开发进度紧张，可暂时跳过库存、采购模块，仅保留商品、订单、生产三个模块即可支撑工厂的基础生产运转。
- 明确排期节点：双方约定每日8点半到岗，逐模块核对冠麦系统逻辑，两周内完成全功能梳理，输出完整的产品说明书。
- 迭代落地逻辑：参考此前粮库ERP项目的落地经验，采用边上线边迭代的模式，核心链路跑通后即可交付工厂试用，降低适配磨合成本。


● 戴大厨展厅落地执行规划

○ 整体落地时间与定位

- 落地时间节点：当前展厅整体装修仅剩面层施工，计划7月底至8月初正式投入使用，用于接待B端餐饮客户、展示全链路产品能力。
- 长期拓展空间：展厅除B端客户接待外，后续可同步承载C端一人一方的慢病餐、减脂餐体验场景，为后续C端业务拓展提供物理支撑。

○ 展厅动线与功能分区

- 标准接待动线：客户入场后先了解戴大厨品牌介绍、荣誉墙，依次参观练（样品展示）、气（硬件设备）、脑（系统功能）三大板块，最后进入会议室深度洽谈。
- 各板块功能定位：“练”板块对应净菜样品展示，“气”板块对应炒菜机器人等硬件设备演示，“脑”板块对应核心系统插件的功能演示。



AI 生成

展厅标准接待动线

○ 核心大屏内容规划

- 大屏核心定位：“脑”板块的核心大屏仅聚焦展示核心插件能力，不冗余展示ERP生产端、菜场版图等非转化类内容，核心目标为转化产品销售。
- 核心展示内容：仅展示插件的两大核心功能，即历史销售数据预估、自动生成对应订单，支持基础交互操作演示，无需开发复杂动态效果。
- 落地优先级：优先用静态demo完成演示即可满足初期接待需求，后续随着插件功能迭代，再逐步补充更多演示内容，无需一次性做满。

● AI开发工具应用共识

○ 工具选型与适用场景

- 生产级开发工具：确认Codex在代码生成、bug修改、功能开发上的实用性优于发散性较强的Claude，更适配生产级代码的开发需求。
- 前期需求工具：Claude更适合前期需求沟通、快速demo生成场景，发散性强的特点可帮助拓展功能思路，适合需求梳理阶段使用。
- 绘图工具选型：确认Image 2、Lumavate等AI绘图工具的出图效果优于豆包，适合产品效果图、宣传物料的快速生成，单张出图成本约5元。

○ 开发环境配置要求

- 最优配置方案：明确Mac 设备搭配翻墙环境为AI开发的最优配置，M 系列芯片的内置AI芯片可支持多任务并行不卡顿，效率远高于普通Windows设备。
- 高性价比选择：Mac mini 为当前AI开发设备的高性价比选择，受全球芯片涨价影响，当前苹果设备整体价格较此前上涨约20%，可按需采购。

- **AI开发效率与趋势判断**

- 效率边界共识：AI可快速生成前期demo用于客户沟通，但生产级代码仍需人工逐模块验证、调整，避免AI生成代码逻辑混乱、难以二次修改的问题。
- 未来趋势判断：随着AI工具迭代，预计1年内无代码基础的人员即可通过模块化拆分的方式完成简单系统开发，开发门槛将大幅降低。
- 国产模型现状：当前国产模型受海外数据获取限制、高端芯片供应限制、内容监管要求三大因素影响，与海外头部模型仍有明显差距。

- **线下餐饮项目运营安排**

- **项目基本情况**

- 项目背景：接手天伦广场300平邓姐重庆火锅加盟店，转让费7万、半年房租15万，整体前期累计投入约80万，当前由运营团队及原店长共同管理。
- 经营数据：当前门店日均营收约3500元，客单价80元，核心客群为周边KTV夜间消费人群，因位置偏、夏季火锅淡季等因素，当前营收处于低位。

- **当前运营痛点**

- 人员配置：当前门店仅配置2名切配人员、1名前厅人员，无专职洗碗工，由运营人员兼任洗碗工作，严格管控人员成本避免亏损。
- 过往问题：前期因总部物料溢价20%、100抵20的无限制营销活动设置不合理，曾出现单月亏损3万的情况，前三个月盈利已被总部浪费消耗。

- **后续优化方向**

- 产品优化：将安排公司内部餐饮研发团队赴门店调研，输出菜品结构优化方案，结合品牌特性补充衍生菜品，提升产品竞争力。
- 供应链适配：后续可对接戴大厨净菜供应能力，替代现有自采、叮咚买菜的零散采购模式，减少切配人员配置，直接降低人工与综合采购成本。
- 运营目标：当前阶段以维持现金流稳定为核心目标，无需追求短期盈利，待旺季到来后再逐步调整运营策略，提升整体营收水平。

- **后续工作计划**

- ERP系统梳理：双方每日8点半到岗，逐模块核对冠麦系统逻辑，两周内完成完整产品说明书输出，覆盖全部字段、流程图、界面设计内容。
- 展厅大屏开发：优先完成插件demo的静态演示版本，确保7月底展厅可正常投入接待，后续逐步补充交互演示功能。
- 火锅店运营优化：安排研发团队赴门店完成调研，1周内输出菜品优化、成本管控方案，同步对接净菜供应的适配对接工作。

# 待办

- ☐ 采购模块整理：梳理采购相关模块，将采购计划、采购补单、采购单据整合至同一模块，避免出现单个模块仅对应一张单据的情况
- ☐ 分解逻辑梳理：梳理分解功能逻辑，确保客户订单分解后，对应框的归属可与分解记录匹配，同时兼顾逻辑简洁性，相关人员共同核对确认
- ☐ 生产字段确认：明确生产模块相关字段规则，从生产计划模块入手，确认无需配置选择餐次项，保留可自定义配置的生产线项
- ☐ 会议纪要发送：将会议纪要发送至对接人员，便于对方同步会议相关内容，为后续生产环节逻辑梳理工作做准备
- ☐ 插件 demo 提交：将近期优化完成的插件 demo 逻辑发送至相关对接人，供其消化理解产品相关内容
- ☐ 门禁权限办理：协调行政为对接人员录入门禁权限，支持其刷脸进入办公区域，保障后续生产流程梳理工作顺利开展

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

# 智能章节

## 00:00 设备连接、功能梳理及会议纪要交流安排

本章节主要围绕设备连接、系统选择、功能梳理等事宜展开讨论。说话人1确认有Type - C转换头，准备拿给对方；对于MVP部分，考虑用官办系统剪掉部分内容，先梳理功能，不满足时再参考官办；还提及做了功能模块图，要确定字段；最后交流会议记录，说话人1整理了4次会议纪要，会发送给对方。

## 06:16 商品管理架构梳理及ERP项目减项讨论

本章节主要讨论商品管理相关内容。提出应将原料、半成品、加工品、商品置于一个商品池，通过筛选分类，逻辑与官卖相同。强调商品码唯一，可建商品分类。还探讨系统搭建，认为基于苏东坡官卖逻辑做减项更高效，先梳理各模块，确定核心功能，如保留商品列表、组合商品，暂弃临时商品等。

## 15:47 价格管理体系暂不做，商品税率或保留

本章节讨论价格管理相关事宜，说话人1认为客户报价单、客户协议价以及整个价格管理体系暂时不用做，商品分类同理，但商品税率可能需要。说话人表示价格管理部分放到后面去做，并提醒记录该事项。

## 17:22 订单业务聚焦审批对账，售后及取货待研究



本章节主要讨论订单相关工作安排。订单方面，订单列表、预订单、账套数据待明确，菜谱下单和未下单客户相关暂不处理，核心是做好订单审核和对账审批；售后列表部分暂时搁置，后续再做；还需研究取货任务与分解取货的关系，整体聚焦于预订单的审批对账工作。

### 19:23 采购模块内容筛选，部分暂不纳入使用

本章节主要讨论了采购相关内容。说话人1提出采购涉及采购单据、采购员、结算审批、供应商信息、检测报告和补单，而采购规则、计划规则、供货比例、询价记录、采购协议价等暂时不需要，还提及之前做粮库ERP系统时后补单据较多，最后请陈总确认保留内容，其他暂时都不要。

### 22:59 库存与采购模块简化及整合方案探讨

本章节主要讨论库存管理相关内容。提出简化库存操作，仅设入库、出库，去掉调拨、仓位管理等；保留出入库、盘点、生产过程及成本核算，要有库存数据和查询表；供应商对账单放财务，增加供应商结算；将出库、入库管理合并为出入库管理，还提及整合采购模块，后续会整理。

### 39:17 生产管理核心内容确定，部分项目暂不做

本章节主要讨论了生产相关内容，决定暂时不做猪肉分割等生产，净菜菜谱管理、餐次管理等也先不开展。核心是生产管理，提及计划领料、进组投料产出等部分都应保留。替代商品暂时可以去掉，不确定是否指料不够时原料替代，后续会查看，整体净菜菜谱和替代产品去掉，其余保留。

### 41:18 质检管理相关模块设置及简化表单讨论

本章节主要围绕质检管理展开讨论。提到质检管理包含质检报告模板管理，有采购原料供应商的报告和自身检测报告，建议各表单间简化操作。还提及质检字段管理、模板管理、溯源管理都应涵盖，认为这些内容并不复杂，最后提到了分解，但未作详细说明。

### 42:12 讨论分解功能逻辑及处理方式并决定保留

本章节主要讨论了分解功能，包括分解进度、分解明细、投框记录、投放分解记录等。说话人表示自己没怎么用过该功能，询问以前是否做过，得到否定回答。说话人认为按客户做分解进度即可，分解完能与框对应上，需理一理逻辑使其简单。最后决定该功能先暂时保留。

### 43:08 配送任务管理建议及APP使用讨论

本章节主要讨论了配送相关事宜。提出保留司机配送模式，存在司机使用的APP。对于配送任务管理，认为暂时无需复杂功能，如线路管理等，只需在手机客户端实现有几个配送任务，完成一个点掉一个的简单操作即可，让整个流程更加简洁。

### 43:54 简化客户管理功能，保留客户标签与结算功能

本章节主要讨论了客户管理相关内容，决定简化操作，仅保留客户管理、客户建档、客户提交与审核、审批环节。去除客户邀请码、客户商品属性等，不过客户标签予以保留，因其对给客户打标签有必要。财务结算方面，保留客户结算和供应商结算，其他内容则舍弃。

### 45:39 报表项目取舍及营销云店暂不使用决策

本章节主要讨论了报表相关事宜。说话人1提出学生餐业务不用开展，报表方面涉及销售、应收应付、仓库项目点、售后、生产等报表，认为分类销售报表可最后做，在业务开展时没那么重要，后期有数据时才关键，还表示宣传、营销、云店暂时都不用，后续可按需造数据做好报表。

## 46:40 生产计划字段确定及录屏分享交流

本章节主要讨论生产相关字段的确定。从新建生产计划开始，明确选择餐次暂不需要，生产线可自建。认为生产需求应从订单汇总后转出，有订单后会出原料明细和生产任务。还提及工序管理，如洗切、消毒等。此外，交流了录屏打不开的问题，准备在项目组加好友发录屏查看。

## 59:21 APP开发进度与功能规划及项目逻辑梳理讨论

本章节讨论开发进度问题，提出先做半成品APP，涵盖商品订单加生产，暂不管库存和采购，加上权限和质检。认为有P0、P1、P2可让流水线运转。还提及项目逻辑关系乱，类似“屎山代码”，建议对比两份资料，两人晚上再看，有问题测试时问群里黄老师。

## 01:08:46 系统功能板块设置探讨及订单后续安排

本章节主要讨论系统功能板块设置。提议将原“商品管理”板块改为“基础档案”，把采购人员设置、权限等内容都放入其中，单独拎出权限模块。还以乐盟系统为例，认为其工作台和档案板块梳理干净，建议首个板块也设为“档案”，部署时先完成基础设置，下一步则涉及订单相关。

## 01:11:54 订单管理模块 MVP 功能设置及流程安排

本章节说话人1提出要开通一个功能，建议第二个模块按最小的MVP进行，即订单管理。订单管理包括订单列表、预订单及导入功能，认为客户管理放技术管理里，订单审批、对账审批后直接到财务结算，队长审批也如此，称这样与基本的MVP一致。

## 01:13:00 采购管理界面布局调整及生产管理待研究

本章节主要讨论了采购管理相关内容。说话人1提议将供应商信息、采购员放到上方，上方仅保留采购计划、补单、采购单据和结款审批，检测报告处理完毕后整体会更干净。对于生产管理，说话人1表示需进一步核心研究一下。

## 01:13:41 业务模块规划：进销存、订单、WMS及报表

本章节主要讨论了系统模块的整合。库存管理包含入库、出库等，培训内容已精简。因物品不多，可将采购和库存合并为进销存模块。订单方面，新零售是线上订单汇集处，零售是线下订单。生产与物流可归为WMS模块，生产和分解可放一起，加工有单独测试账号，此外还有报表模块。

## 01:15:39 ERP产品规划、价格策略及后续工作安排

本章节讨论了ERP系统，提到某零售ERP系统界面干净、逻辑清晰，冠麦市占率高但界面混乱。提出产品前期做最小闭环，含商品、订单、生产，库存也需有。产品定价2万以内有性价比，要吃透生产环节。还安排了后续工作，如共享会议纪要、门禁录入，两周内完成产品梳理定稿，先开发三板块。

## 01:25:18 展厅大屏内容规划及7月底开放安排

本章节主要讨论展厅大屏内容。月中展厅基本结束，成人数字脑屏内容待定稿，屏核心是展示插件功能以售卖插件，如演示demo、实现预测订单等。还提及展厅各板块介绍、体验流程。预计7月底8月初展厅开放，若动态demo出不来可做静态，后续按功能列单出效果图。此外，还提到做C端一人一方服务。

## 01:43:13 AI辅助软件开发情况及饮食与学习建议

本章节围绕AI对软件开发的辅助性展开讨论。指出AI做简单demo快，但生产级别代码修改费劲、逻辑不清。还比较了Codex和Clod Code，认为Codex更好用。提及使用相关工具需VPN，苹果设备尤其是Mac mini较合适，不过近期苹果产品涨价。最后探讨完全不懂代码但诉求清晰时用AI辅助开发，demo简单，成品较麻烦，需拆分模块逐步完成并测试。

#### 01:54:54 新菜单效果图工具分享及个人生活交流

本章节主要围绕新菜单效果图制作工具展开讨论。说话人认为 Image 2 最好用，豆包生成的东西有点假且中文文字生成能力差，推荐 Cloud 比赛用于出效果图。还提到 Lumavate 和 LOVA 生成效果好但价格贵。此外，交流了个人年龄、孩子情况及工作合作时长，如说话人 91 年，孩子 4 岁，跟陈总合作约 10 年。

#### 01:59:54 竞配赛观感及对相关市场前景的看法

本章节中说话人1询问看完竞配赛的感受，认为市场很大、前景很好，还提到看到对方生成的东西较多且做了一些研究。对方表示十分认同，并表明自己对这方面蛮感兴趣。

#### 02:00:25 承包改造菜场业务稳定，办公楼等业态难做

本章节说话人1介绍自身基础业务是承包并改造菜场，认为该生意比较稳定。其以前做地产，之后开始改造物业，还会在南昌SAM旁边筹备3000方的项目。同时提到二房东业务中，菜场二房东可行且稳定，而办公楼、公寓不好做，商业整体也不景气，不过这也依赖运营能力。

#### 02:01:51 接手火锅店情况及周边店铺经营探讨

本章节主要围绕说话人接手朋友倒闭火锅店展开。店在天伦广场一楼，300平，加盟邓姐火锅，转让费7万，半年房租15万，加盟费10万。目前经营四天，日均营收3500元，成本3000元。此前经营有亏有赚，4月做活动亏3万。说话人有研发人员可帮忙，店铺人员工资管控严。

#### 02:21:42 AI发展现状、影响及国产模型面临的困境

本章节主要讨论了行业现状及AI发展影响。提到行业更新迭代快需不断学习，AI发展迅速，未来可能实现一键生成产品。还谈到美国对相关技术的管制，如FABO5的使用限制。指出国产模型与国外差距大，因数据、芯片及政府敏感性等问题难以发展。此外，还提到Pro使用普遍，发散思维优于Codex但易被封。

#### 02:27:41 笨姐宁波市场情况及总部两项需求探讨

本章节主要围绕豪宇旗下笨姐在宁波的发展情况展开。宁波市场整体以50万卖给一个代理商，每家店加盟费10万，产品仅提供火锅底料，使用其他渠道辅材会被罚款。此外，笨姐总部董事长提出两个需求，一是点单直接给绩效反馈，二是一键生成各门店当天营业损益表。

#### 02:29:48 火锅店考虑采用净菜节省人工成本

本章节主要讨论了火锅店净菜的相关问题。说话人提到若有需要会列竞采，还可使用插件。净菜相对毛菜价格更高，但算上人工成本可能更便宜，说话人所在火锅店配菜人工每月5000元，认为使用净菜能节省一个人工费用。此外还提及后厨有两人、老婆洗碗，共三人，前厅有一人。

#### 02:30:59 火锅店营业额低的原因及改进建议探讨



本章节主要围绕餐饮生意展开讨论。当前营业额3000多元较低，此前营销多亏损，热天火锅可能难卖。建议增加以川菜火锅为主的衍生菜品，让研发总监老吴把关。还提到餐饮配送成本，以及看到其他店周六日生意好能赚钱，但也有老板曾亏300万，指出火锅是大赛道、标准化程度高。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 关键决策

- **关键决策：**本次餐饮类 ERP 产品以现有成熟 ERP 为参考做减法，优先落地核心最小闭环模块，两周内完成全量功能梳理定稿，开发阶段优先落地基础档案、订单、生产三大模块，后续再迭代其他功能。
    - **问题：**需快速搭建符合业务需求的餐饮类 ERP 产品，避免从零梳理逻辑的高成本与长周期，同时保障核心业务可快速跑通。
    - **讨论方案：**
      - 参会人员提出可直接复用现有成熟 ERP 的架构体系，仅裁剪非必要功能，无需从零梳理逻辑关系，开发效率更高。
      - 参会人员提出优先落地商品、订单、生产三大核心模块组成的最小闭环，即可先支撑工厂业务跑通，后续可边使用边迭代。
      - 参会人员提出参考界面清晰的同类产品优化模块划分，将同类功能合并，避免模块零散混乱。
    - **决策依据：**可直接复用成熟 ERP 已验证的逻辑架构，减少从零搭建的试错成本，优先落地核心模块可快速验证业务，缩短上线周期。
- 
- **其他决策：**
    - a. 展厅计划 7 月底至 8 月初完成搭建并投入使用，用于接待客户。
    - b. 展厅展示大屏优先落地销售预测、自动生成订单的核心功能，可先做静态 demo。
    - c. 参会人员次日起每日 8 点半到岗，共同逐一梳理 ERP 功能细节。
    - d. 已整理的 4 次相关会议纪要将同步发送给相关参会人员。
    - e. 生产模块为 ERP 核心环节，需重点梳理吃透逻辑，有问题可在群内咨询相关人员。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 金句时刻

「他这个的话就是我们俗称为这个屎山代码嘛，就相当于比如说我刚开始的时候一个 MVP，然后慢慢慢慢加加加加加加加加加加，那没办法没办法改了」

—— 精准点出部分成熟 ERP 因长期迭代叠加需求导致架构难以调整的现状，为本次做减法的产品方案提供了现实依据。

「明年基本上不会代码的人，可能全部都能实现了，很有可能」

—— 对 AI 开发工具的发展趋势做出了明确判断，点明了低代码/无代码开发的未来走向，具备行业参考价值。

「芯片要么就是阉割版的，要么就，你说这两个点都搞不定。那你说还有一个就是，国内的话，政府的这种敏感性特别强，你就算把这些东西弄出来，政府那边还要过一道关，就这三个点，就是注定了国产模型肯定搞不定」

—— 清晰总结了当前国产 AI 大模型发展面临的三大核心制约因素，观点客观且有针对性。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 相关链接

- [妙记：餐饮类ERP产品功能规划讨论](#)
- [文字记录](#)
  - [餐饮类ERP产品功能规划讨论 2026年7月6日](#)